

Протокол №3

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019 - 2024 годы»

15 июля 2022 год

Председательствующий:

Баландин Г.Г. –Глава Кашинского городского округа, председатель Комиссии

Члены комиссии:

Сачков А. П., заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комиссии

Суханова С. В., заместитель Главы Администрации Кашинского городского округа, начальник Финансового управления администрации Кашинского района

Большакова О.В. Руководитель аппарата Администрации Кашинского городского округа,

Лебедева И. А., председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа

Смирнова И. А., заместитель заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского городского округа

Горашенко А.Н., Заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Администрации Кашинского городского округа

Соловьев А.А., Депутат Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу №16 (по согласованию)

Германов В. С., директор МБУ «Благоустройство» (по согласованию)

Герасимов Д. Г. директор МУП ПЖРЭУ (по согласованию)

Секретарь:

Иванова Е. С., главный специалист-эксперт отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса о реализации проектов дворовых и общественных территорий, включенных в адресный перечень на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Кашинский городской округ Тверской области на 2019 - 2024 годы»

Выступили:

Баландин Г.Г. –Глава Кашинского городского округа, председатель Комиссии

04 июля приемочной комиссией был принят в эксплуатацию объект «Благоустройство Доски Почёта в г. Кашин Кашинского городского округа», работы выполнил ИП Антонов А.В. 11 июля подрядчику были оплачены работы в сумме 485002,80.

На объекте Курортная набережная работы по устройству брусчатки выполнены и оплачены подрядчику ООО «СРТ-ГРУПП». Начаты работы по установке скамей и ограждение.

Также начаты работы по обустройству освещения на курортной набережной. Работы выполняет ИП Карпов А.В.

К устройству тротуара и лестничного спуска подрядчик приступит в августе.

Председатель Комиссии

Г.Г. Баландин

Секретарь

Е.С.Иванова